

Harmonogram montażu i demontażu na obiektach.

I.p	NAZWA OBIEKTU	MONTAŻ	DEMONTAŻ
1	Park Tysiąclecia, Wrocław	19.07	26.07
2	Hala Orbita, Wrocław	20.07	31.07
3	Pływalnia Orbita - Basen zewnętrzny	26.07	31.07
4	Pływalnia Orbita - Basen wewnętrzny	19.07	23.07
5	Stara Odra	23.07	29.07
6	Lotnisko Szymanów	18.07	25.07
7	Gminny Park Wodny Trzebnica Zdrój	25.07	27.07
8	OSiR Świdnica	20.07	30.07
9	Centrum Sportowe Hasta La Vista	23.07	29.07
10	Sky Bowling (Galeria Handlowa Sky Tower)	19.07	25.07
11	Narodowe Forum Muzyki	22.07	27.07
12	Plac Nowy Targ	19.07	26.07
13	Stadion Sportowy Oławka	19.07	31.07
14	GEM Kompleks Sportowy	23.07	30.07
15	WKK Sport Center	19.07	31.07
16	Stadion Wielofunkcyjny AWF Witelona	21.07	30.07
17	Park Szczytnicki	21.07	29.07
18	Hala Stulecia	18.07	30.07
19	Wrocławskie Centrum Kongresowe	24.07	31.07
20	Pergola	20.07	31.07
21	Stadion Olimpijski	20.07	31.07
22	P5 - Pola Marsowe	19.07	31.07
23	Pola Marsowe	19.07	31.07
24	AWF Wielofunkcyjna Hala Sportowa – MCS Pola Marsowe	27.07	31.07
25	AWF Wielofunkcyjna Hala Sportowa	27.07	30.07
26	CSiR Hala Sportowa Jelcz Laskowice	24.07	28.07