

Załącznik nr 4

Do OPZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN/12/2017

Harmonogram realizacji Zadanie 2

Nr obiektu	Nazwa Obiektu	Montaż	Gotowość operacyjna	Demontaż
1	Aeroklub Wrocławski Lotnisko Szymanów	2017-07-17	17.07.2017 godz. 10:00	2017-07-25
2	Wybrzeże starej Odry	2017-07-21	21.07.2017 godz. 10:00	2017-07-29
3	WKK Sport Center	2017-07-17	17.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
4	Kompleks hotelowo - rekreacyjny GEM	2017-07-21	21.07.2017 godz. 10:00	2017-07-30
5	Sky Bowling (Sky tower)	2017-07-18	18.07.2017 godz. 10:00	2017-07-25
6	Centrum sportowe Hasta La Vista	2017-07-19	19.07.2017 godz. 10:00	2017-07-29
7	MCS Wrocław Stadion Olimpijski	2017-07-18	18.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
8	MCS Wrocław Pola Marsowe	2017-07-25	25.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
9	Kompleks Boisk AWF na Polach Marsowych	2017-07-17	17.07.2017 godz. 10:00	2017-07-30
10	Wielofunkcyjna hala sportowa AWF	2017-07-25	25.07.2017 godz. 10:00	2017-07-30
11	Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu	2017-07-19	19.07.2017 godz. 10:00	2017-07-30
12	Hala Stulecia	2017-07-16	16.07.2017 godz. 10:00	2017-07-30
13	Wrocławskie centrum kongresowe	2017-07-22	22.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
14	Pergola	2017-07-18	18.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
15	Hala Orbita	2017-07-18	18.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
16	Baseny Orbita	2017-07-17	17.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
17	Plac Nowy Targ	2017-07-17	17.07.2017 godz. 10:00	2017-07-26
18	Park Tysiąclecia - Tor Wrotkarski	2017-07-17	17.07.2017 godz. 10:00	2017-07-26
19	Narodowe forum muzyki	2017-07-20	20.07.2017 godz. 10:00	2017-07-27
20	MCS Stadion Sportowy Oławka	2017-07-18	18.07.2017 godz. 10:00	2017-07-31
21	ZZM Park Szczytnicki	2017-07-20	20.07.2017 godz. 10:00	2017-07-29
22	Gminny Park Wodny Trzebnica-Zdrój			
23	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji			
24	Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice			
25	Magazyn centralny	2017-07-16	16.07.2017 godz. 10:00	2017-08-01