

Załącznik nr 3

Do OPZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN/12/2017

### Harmonogram realizacji

Nr obiektu	Nazwa Obiektu	Montaż	Gotowość operacyjna	Demontaż
1	<b>Aeroklub Wrocławski Lotnisko Szymanów</b>			
	a) Agregat 10 kVA [2.1]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-25
	b) Agregat 10 kVA [2.2]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-25
2	<b>Wybrzeże starej Odry</b>			
	a) Agregat 100 kVA [1.1]	2017-07-21	21.07.2017 godz 10:00	2017-07-29
	b) Agregat 200 kVA [1.2]	2017-07-21	21.07.2017 godz 10:00	2017-07-29
3	<b>WKK Sport Center</b>			
	a) Agregat 200 kVA [6.1]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-31
	b) Agregat 200 kVA [6.2]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-31
	c) Agregat 40 kVA [6.3]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-31
	d) Agregat 40 kVA [6.4]	2017-07-29	29.07.2017 godz. 7:00	2017-07-31
4	<b>Kompleks hotelowo - rekreacyjny GEM</b>			
	a) Agregat 200 kVA [5.1]	2017-07-21	21.07.2017 godz 10:00	2017-07-30
	b) Agregat 200 kVA [5.2]	2017-07-21	21.07.2017 godz 10:00	2017-07-30
	c) Agregat 40 kVA [5.3]	2017-07-24	24.07.2017 godz7:00	2017-07-30
9	<b>Kompleks Boisk AWF na Polach Marsowych</b>			
	a) Agregat 80 kVA [8.1]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-30
	b) Agregat 40 kVA [8.2] AWARYJNY	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-30
11	<b>Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu/Park Szczytnicki</b>			
	a)Agregat 80 kVA [7.1]	2017-07-19	19.07.2017 godz 10:00	2017-07-30
17	<b>Plac Nowy Targ</b>			
	a) Agregat 200 kVA [3.2]	2017-07-17	17.07.2017 godz 10:00	2017-07-26
	b) Agregat 100 kVA [3.3]	2017-07-15	15.07.2017 godz 10:00	2017-07-26
20	<b>MCS Stadion Sportowy Oławka</b>			
	a) Agregat 60 kVA [4.1]	2017-07-18	18.07.2017 godz 10:00	2017-07-31
	b) Agregat 40 kVA [4.2]	2017-07-23	23.07.2017 godz. 7:00	2017-07-31
16	<b>Orbita baseny zewnętrzne</b>			
	a) Agregat 100 kVA [9.1]	2017-07-24	24.07.2017 godz 10:00	2017-07-31
	b) Agregat 40 kVA [9.2] AWARYJNY	2017-07-19	19.07.2017 godz 8:00	2017-07-31